

LOGEMENTS NON-OCCUPES ET LOGEMENTS A RENOVER - ETAT DES TRAVAUX AU 14.05.2025

No	Adresse, Projet, Lot	qté	appt.	surf.	état	libre	avancement	fin travaux	retard	1er budget	montant	classification
	Fossé 62	1	mu	65	inhabitable	2012.08.10	travaux	2025.07		2022	> 200.000.-	A. budget 2022-25
	Fontaine 5-9	4	tt	304	inhabitable		travaux	2026.07		2022	> 200.000.-	A. budget 2022-26
	Leesberg Cité Franz 22	1	mu	157	travaux	2020.11.02	travaux	2026.12		2022	> 200.000.-	A. budget 2022-26
	Remparts 31	1	mu	108	travaux	2021.09.29	travaux	2026.07		2023	> 200.000.-	A. budget 2023-26
	Fossé 64	1	2.1	57	inhabitable	2021.05.10	préparation	2026.12		2024	> 200.000.-	A. budget 2023-26
	Fossé 64	1	1.1	56	inhabitable	2010 avant	préparation	2026.12		2024	> 200.000.-	A. budget 2023-26
	Fossé 64	1	0.1	57	inhabitable	2024.01.11	préparation	2026.12		2024	> 200.000.-	A. budget 2023-26
	Remparts 37	1	mu	82	inhabitable	2021.05.20	préparation	2025.12?		2025	30-200.000.-	B. budget 2025-27
	Léier Op der 3	1	0.2	35	inhabitable	2024.02.16	travaux	2025.08		ordinaire	30-200.000.-	C. non-budgétisé
	Léier Op der 3	1	1.2	35	inhabitable	2023.07.05	travaux	2025.08		ordinaire	30-200.000.-	C. non-budgétisé
	Clair-Chêne 59	1	2.1	34	inhabitable	2024.10.24	préparation	2026.?		ordinaire	30-200.000.-	C. non-budgétisé
	Clair-Chêne 59	1	1.1	34	inhabitable	2024.08.12	préparation	2026.?		ordinaire	30-200.000.-	C. non-budgétisé
	Dupong 3	1	2.2	44	rénov. partielle	2025.04.30		2025.?		ordinaire	< 30.000.-	C. non-budgétisé
	Dupong 4	1	0.1	73	rénov. partielle	2024.10.21	travaux	2025.06		ordinaire	< 30.000.-	C. non-budgétisé
	Gilles St 15	1	1.3	73	rénov. partielle	2024.10.21	travaux	2025.08	X	ordinaire	< 30.000.-	C. non-budgétisé
	Grand-Rue 6	1	4.2	82	inhabitable	2017.01.01	préparation				30-200.000.-	C. non-budgétisé
	Léier Op der 2	1	0.1	35	inhabitable	2022.04.08	travaux	2025.12	X	ordinaire	30-200.000.-	C. non-budgétisé
	Léier Op der 2	1	1.1	35	inhabitable	2025.01.16	travaux	2025.12	X	ordinaire	30-200.000.-	C. non-budgétisé
	Léier Op der 3	1	1.1	35	inhabitable	2025.02.12	préparation	2026.?		ordinaire	30-200.000.-	C. non-budgétisé
	Léier Op der 5	1	1.3	33	rénov. partielle	2024.12.18	travaux	2025.07		ordinaire	< 30.000.-	C. non-budgétisé
	Luxembourg 171	1	mu	125		2025.04.07						C. non-budgétisé
	Theisen 1	1	2.2	74	rénov. partielle	2024.12.10	travaux	2025.08			< 30.000.-	C. non-budgétisé
	Weirich 60	1	mu	118		2025.03.18						C. non-budgétisé
	Origer Jean 18	1	mu	89	inhabitable	2021.08.30	néant				> 200.000.-	C. PPF
	Origer Jean 19	1	rez	40	inhabitable	2018.01.29	néant				30-200.000.-	C. PPF
	Origer Jean 19	1	1er	76	inhabitable	2018.01.29	néant				> 200.000.-	C. PPF
	Pasteur Louis 29	1	mu	110	inhabitable	2021.05.07	néant				30-200.000.-	C. PPF
<u>Projets divers:</u>												
	Grand-Rue 21	1	1.1	74	inhabitable	2020.12.18	élaboration			2022		E. vente ou autre
	Grand-Rue 21	1	0.2		inhabitable	2020.12.18	élaboration			2022		E. vente ou autre
	Grand-Rue 21	1	0.1	36	inhabitable	2020.12.18	élaboration			2022		E. vente ou autre
	Grand-Rue 23	1	1.1	67	inhabitable	2019.01.30	élaboration			2022		E. vente ou autre
	Grand-Rue 23	1	0.1	55	inhabitable	2019.01.30	élaboration			2022		E. vente ou autre
	Vincent St 37	1	0.1	70	inhabitable	2019.11.01	élaboration					E. vente ou autre
	Vincent St 37	1	1.1	46	inhabitable	2019.11.01	élaboration					E. vente ou autre
	Vincent St 37	1	2.1	62	inhabitable	2019.11.01	élaboration					E. vente ou autre
	Vincent St 37	1	3.1	72	inhabitable	2019.11.01	élaboration					E. vente ou autre
	Metz Léon 31	17			futur travaux		préparation			2024	> 200.000.-	A. budget 2024-29?
	Léier Op der 6	6	tt	300	futur travaux		néant			2024	> 200.000.-	B. budget 2025-27
<u>En suspens:</u>												
	Leier 5	1	0.2	35			néant					C. non-budgétisé
	Léier Op der 8	1	2.2	50	inhabitable		néant					C. non-budgétisé
<u>Rénovation terminée, transféré au service logement pour occupation:</u>												
	Léier Op der 2	1	1.3	35	disponible	2023.07.01	fini	2025.04		ordinaire		G. achevé, disponible
	Dupong 1	1	2.1		disponible		fini	2025.02		ordinaire		G. achevé, disponible

Dupong Pierre bd 3	1	1.1	disponible	fini	2025.02	ordinaire	G. achevé, disponible
Léier Op der 1	1	0.3	disponible	fini		ordinaire	G. achevé, disponible
Léier Op der 8	1	1.1	disponible	fini		ordinaire	G. achevé, disponible
Mâcon 81	1	0.1	disponible	fini	2025.02	ordinaire	G. achevé, disponible
Mâcon 83	1	0.1	disponible	fini		ordinaire	G. achevé, disponible